

# FJERNVARMEOPDATERING

Gislev

3. sep. 2024



## Som I er mange, der allerede har bemærket, har den oprindelige tidsplan flyttet sig.

Før arbejdet for alvor gik i gang i Gislev, opsatte vi en foreløbig første tidsplan for projektet.

Praktiske såvel som nødvendige årsager har fået tidsplanen til at flytte sig. Dette har betydet, at vi allerede har gravet fjernvarmestik ind ved forbrugere som oprindeligt først forventede det i 2025 - Omvendt venter andre stadig på at se gravemaskinerne.

I får derfor en ny revideret tidsplan, over de sidste adresser. Vigtigt er det, at planen er forventelig! Efterårets vejr kendes aldrig, og det vides ikke hvad der venter os i jorden.

Med udgangspunkt heri, vil alle stikledninger være lagt først i 2025.

Samtidigt går arbejdet frem ad på varme-centralen, som i tirsdags fik rejst sin skorsten.

Centralen vil i det daglige fungere som pumpestation for frem- og returløbsvand, og du vil som udgangspunkt altid modtage din fjernvarme fra produktionen i Ringe.

Centralen bruges ved brud på rørledninger eller ved udfald, hvor vi har brug for at opretholde forsyningen i Gislev.

Der er lige ved at være vand på transitledningen fra Ryslinge til Fjellerup. Fjellerup kan forvente tilslutninger, når alt er gennemtestet i løbet af september.

**Blev du ikke tilmeldt fjernvarme? Så er det allersidste chance på tilbudsprisen - Ring til os i dag!**

### Revideret Forventet Graveplan

Engdraget  
Bakkevej  
Faaborgvej

Sep.

Svinget  
Mosevej  
Håndværkervej  
Sveltekrogen  
Bygmestervej  
Kildemarken  
Kærvej  
Gislev Lærkevej  
Præstevænget  
Skolevej  
Skolegyden  
Solvænget

Okt.

Apotekervej  
Lykkesholmvej  
Bytoften  
Degnemarken  
Vibevej  
Grønneparken  
Resten af Holmevej

Nov.

Byhaven  
Nørrevænget  
Vænget  
Vielunden  
Østervang  
Søndergården  
Resten af Søndervangen

Jan.

Ravndrupvej er under afklaring  
Ørbækvej - Graves i etaper.