

FJERNVARMEOPDATERING

Gislev

05. Feb. 2025



SÅ ER OPDATERINGEN KLAR!

De sidste stik graves ind & snart er vi klar til vandpåfyldning på de første områder i Gislev.

I har alle ventet ihærdigt og nu foreligger der endelig en forventet tidsplan for resten af projekt Fjernvarme til Gislev. Tak for tålmodigheden!

Evida - Afkoblingspuljen

Puljen for 2024 blev aldrig tømt, og derfor er pengene for 2025 blot lagt oveni. I kan derfor sagtens søge om frakobling af jeres gas allerede nu. Sæt hellere datoen en måned eller to efter denne forventede plan, så slipper I for, for mange udskydelser. Omvendt kan I altid udskyde jeres oprindelige dato i op til et år.

Vi har kæmpet længe for at kunne komme over broen til Pipkvarteret, som blandt andet vil være et af de første områder som kommer på fjernvarmen.

Adresser som er klar til vandpåfyldning og dermed VVS-installatørens hidkald fra marts til april, kan også forvente en afregning på tilslutning- og stikledningsbidrag indenfor kort tid. Denne kommer på mail.


Alle vil gerne på som de første, men VVS virksomhederne kan desværre ikke nå jer alle på en gang - Så endnu en årsag til, at udskyde datoen for gasnedtagning en måned eller to. Alle vil foruden dette skriv modtage et brev i postkassen eller på mail, når jeres område er klar til installation.

Du opkræves først faste bidrag fra den dag din Unit forlader vores adresse.

**Forventet
tidsplan - Klar
til VVS:**

Marts - April

Bygmestervej
Sveltekrogen
Håndværkervej
Skelvænget
Solvænget
Skolevej
Faaborgvej 6A 24 og 7-33
Ravndrupvej 1, 3, 2-6
Bogfinkevænget
Blåmejsevænget
Rødmejsevænget
Bøgesangervænget
Løvsangervænget
Gransangervænget
Rørsangervænget
Kærsangervænget
Nordsangervænget
Tornsangervænget
Havesangervænget
Høgesangervænget
Slipager
Bjergager
Skolegyden
Holmevej
Grønneparken
Holmevænget
Kærvej
Genvej
Gislev Lærkevej 1-24
Bytoften 9 + 10
Engdraget



Områder hvor vi mangler at grave stikledning graves sideløbende.

Find dit område på billedet herover, og find så områdenummeret i oversigten for gravedatoer.

Der arbejdes på stikledningerne på vejene:

Område 1:

06.01 25 - 28.02 25

Område 12:

06.01 25 - 21.02 25

Område 19:

03.02 25 - 28.02 25

Område 10:

03.03 25 - 28.03 25

Område 11:

28.04 25 - 13.06 25

Område 13:

17.02 25 - 04.04 25

Område 14:

08.01 25 - 07.03 25

Område 16:

10.03 25 - 18.04 25

Område 21:

31.03 25 - 25.04 25

Område 23:

24.02 25 - 14.03 25

Findes dit område ikke i oversigten er vi færdige med at grave stik ind i dit område.

Forventet tidsplan fortsat - Klar til VVS:

Søndervangen 1-13 + 14-44

Præstevænget

Apotekervej

Lykkesholmsvej

Faaborgvej 2-6 + 1-5

Ørbækvej 1-19 + 2-12

Kildemarken 25

April - Maj

Ørbækvej 14

Bytoften

Vibevej

Degnemarken 1-13 + 2-14

Gislev Lærkevej 19

Ørbækvej 16-34 + 21-33

Søndervangen 15-23 + 46-52

Degnemarken 15-17

Vænget

Østervang

Vielunden

Rolighedsvej

Søndergården

Mosevej

Svinget

Bakkevej

Juni - Juli

Ørbækvej 36-66 + 35-57

Nørrevænget

Byhaven

Allegaarden

ÅBENT HUS
D. 09.03 2025

Vores åbent hus
arrangement rykkes til
Gislev varmecentral
D. 09.03 2025
kl. 10:00 - 13:00

Kom og se den nye
varmecentral og hør om dit
El- og varmeværk.
Alle er velkomne, så tag
hele familien med.
Vi sørger for lidt godt til
ganen og sjov for børnene.

